

Режа
Тасдиқлайман
“Агросаноатни рақамлаштириш
маркази” ДУ директори ўринбосари
_____ **С. Хашимов**

«Агросаноатни рақамлаштириш маркази» давлат муассасасининг
Агросаноатда рақамлаштириш лойиҳаларини ривожлантириш ва эксплуатация қилиш бўлими
Ахборот тизимларини яратиш ва эксплуатация қилиш сектори
мутахассис Ш.Нўмонжоновнинг
ноябрь ойи учун қилинган ишлар юзасидан
ҲИСОБОТИ

T/P	Ишлар номи	Режа		Ҳисобот	
		Бажариш муддати	Бажарувчи	Бажарилган вақти	Тасдиқловчи ҳужжат
1.	« TDAU» веб сайтининг админ қисмида «Contributors» саҳифасининг Front-End қисмини ишлаб чиқиш ва Back-End билан боғлаш.	04.12.2022	Ш.Нўмонжонов	01.12.2022	Бажарилди (компьютерда локал ишга туширилди)
2.	« TDAU» веб сайтининг админ қисмида «Slider» саҳифасининг Front-End қисмини ишлаб чиқиш ва Back-End билан боғлаш.	07.12.2022	Ш.Нўмонжонов	05.12.2022	Бажарилди (компьютерда локал ишга туширилди)
3.	« TDAU» веб сайтининг админ қисмида «Our Pride» саҳифасининг Front-End қисмини ишлаб чиқиш ва Back-End билан боғлаш.	11.12.2022	Ш.Нўмонжонов	08.12.2022	Бажарилди (компьютерда локал ишга туширилди)
4.	«Food Security» веб сайтининг «Confirm» бўлимида «Тасдиқланган Ҳисоботлар»ни жадвалда кўрсатишнинг Front-End қисмини ишлаб чиқиш ва Back-End билан боғлаш.	14.12.2022	Ш.Нўмонжонов	12.12.2022	Бажарилди (компьютерда локал ишга туширилди)

5.	«Food Security» веб сайтининг «Reject» бўлимида «Рад Етилган Ҳисоботлар»ни жадвалда кўрсатишнинг Front-End қисмини ишлаб чиқиш ва Back-End билан боғлаш.	18.12.2022	Ш.Нўмонжонов	15.12.2022	Бажарилди (компьютерда локал ишга туширилди)
6.	«Food Security» веб сайтининг «Confirm» бўлимида «Тасдиқланган Ҳисоботлар»ни жадвалдаги қийматларини юборишнинг Front-End қисмини ишлаб чиқиш ва Back-End билан боғлаш.	25.12.2022	Ш.Нўмонжонов	19.12.2022	Бажарилди (компьютерда локал ишга туширилди)
7.	«Food Security» веб сайтининг «Plan» бўлимида «Ҳисоботлар Шакли»ни жадвалдаги қийматларини юборишнинг Front-End қисмини ишлаб чиқиш ва Back-End билан боғлаш.	29.12.2022	Ш.Нўмонжонов	26.12.2022	Бажарилди (компьютерда локал ишга туширилди)

Бўлим бошлиғи _____ И. Усмонов

Мутахассис _____ Ш.Нўмонжонов

Кадрлар ва малака ошириш бўйича бош мутахассис _____ Ф.Сафарова